

Ogłoszenie nr 336223 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

Łomża: ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU
BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY
NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 84785 - 2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 130059

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:**

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, krajowy numer
identyfikacyjny 45069175400000, ul. Al. Legionów 9, 18400 Łomża, państwo Polska,
woj. podlaskie, tel. 86 216 44 95, faks 86 216 44 95, e-mail czjablonski@oke.lomza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU
BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY
NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane: a/ budowa nawierzchni
parkingu, przebudowę istniejącego parkingu oraz remont istniejącego dojazdu, parkingu i

chodników, b/ przebudowa podestów, w tym dostosowanie ich powierzchni do wymogów normatywnych dla niepełnosprawnych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, balustrady i poręczy, c/ remont fragmentu ściany zewnętrznej i wykonanie drenażu opaskowego, d/ remont ścian wewnętrznych podpiwniczonej części budynku, w tym odsolenie i odgrzybienie ścian, tynki, e/ przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, f/ uzupełnienie nasadzeń żywopłotu, g/ zamontowanie stojaka na rowery.

II.4) Główny kod CPV:45000000-7

Dodatkowe kody CPV:45233226-9, 45320000-6, 45330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:**

11/07/2016

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Ozorowski, firma@ozorowski@com.pl, ul.
Janosika 16, 15-173 , Białystok, kraj/woj. podlaskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
281102.28 zł.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

02/11/2016

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Wykonanie robót uzupełniających, polegających na: 1.1. Wykonanie uzupełniającej poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły metodą iniekcji grawitacyjnej. 1.2. Wykonanie uzupełniającej powierzchni tynków renowacyjnych. 1.3. Wykonanie uzupełniającej posadzki w podpiwniczeniu z płytek gres. 1.4. Wykonanie kraty stalowej w podpiwniczeniu. 1.5. Wykonanie rurociągu wentylacyjnego podpiwniczenia. 1.6. Uzupełnienie drenażu i wykonanie częściowej kanalizacji deszczowej. 1.7. Wykonanie wykopu pod nowe przyłącze wodociągowe. 1.8. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku gospodarczego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Konieczność wykonania robót uzupełniających, bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia podstawowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

